

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS (art. 22)

GUAÍRA/PR · Demanda 001/2026

Evento	Probab.	Impacto	Responsável	Mitigação
Atraso ao processo dentro de 45 dias	Média	Médio	Contratado	Compra de água mineral para alimentação e consumo nas escolas e a solicitação de outros ambientes públicos trazerem suas próprias águas.